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I TERMIN
21.06.2021r. – 21.07.2021r. z ograniczeniem bądź wyłączeniem prac głośnych w dniach 06-09.07.2021r.
-Przeprowadzenie prac w zachodniej części obiektu, odcinek D1.2-D1.1 wraz z podłączeniem do przepompowni w ciągu odcinka D1.1-D1
(Rys 1.Nr.str 52), (Rys 3.Nr.str 54),


II TERMIN 
19.07.2021r. – 20.08.2021r.
Prace na dziedzińcu wewnętrznym części pobytowej. Odcinek D10.2 D10.1 wraz z podłączeniem do istniejącej studzienki instalacji odwadniającej o nr. D10.1
(Rys 1.Nr.str 52), (Rys 4.Nr.str 55),

III TERMIN
30.8.2021r. - 24.09.2021r.
Prace prowadzone w wschodniej części obiektu. Odcinek D12-D12.1 wraz z podłączeniem do istniejącej studzienki instalacji odwadniającej o nr. D12
(Rys 1.Nr.str 52), (Rys 3.Nr.str 54),

IV TERMIN
4.10.2021r. – 8.11.2021r.
Prace na dziedzińcach wewnętrznych części pobytowej. 
Odcinek D9.2-D9.1 wraz z podłączeniem do istniejącej studzienki instalacji odwadniającej o nr. D9.1
Odcinek D11.2-D11.1 wraz z podłączeniem do istniejącej studzienki instalacji odwadniającej o nr. D11.1
(Rys 1.Nr.str 52), (Rys 4.Nr.str 55).


